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1. Kayttoohjeen sisalto

Tassa ohjeessa on kuvattu vinkkeja erityisesti infra-aikatauluihin liittyvista toiminnoista.

2. Esimerkki- ja malliprojekti

Tocoman Aikataulu 3.0 -version esimerkki- ja malliprojekteissa on Infra-aikataulusta oma

esimerkki (Tydpoyta > Galleria > EsimerklInfra.plr), josta voi katsoa mallia aikataulun
laadintaan.

Muotaile Tyopayta Makymz

Tyopayta

Esimerkit

Ezimerkki_kaavat.plr
Esimerkki_tehtdvarekisteri_ja_puskurit.pir
Hankeaikataulu.plr

Hankipta-aikataulu. plr

Xatuonjelma. pir
Muistilaput.pir
Rakennuttamisaikataulu.pir
Saneerausaikataulu.plr
Suunnitteluaikataulu. plr
Toteutuksessa cleva kerrostalo. pir
Viikkoaikataulu. plr
leisaikataulu.plr
“leisaikataulu_karkea.pir

_}”.. . "

Kuva. Infra-esimerkkihankkeen avaaminen
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Kun luot uuden infra-aikataulun, voit luoda sen kayttamalla infra-mallihanketta
pohjatiedostona. Valitse tiedostovalikosta "Uusi"-kohdan oikealta puolelta "Infra.plr".

“u
‘ usi >| % Mallikansio...
2 »
; F Avaa.. Hankinta-aikataulu.plr
o n
iy ihdista r Infra.plr
Tallenna RATU
= -pohja.plr
& Tallenna nimella... r Tehtavdrekisteri_ja_puskurit.plr

Tuenti... > viikkoaikataulu.plr

Vienti... Le Wleisaikataulu.plr

17 &b &

Laheta sahkopostina... Yleisaikataulu_karkea.plr

RN NN BN

Tulosta *

[ Ohje 3

m
c
=

L O®®

o e e

Kuva. Uuden projektin luominen malliprojektin pohjalta.

3. Aikataulun laatiminen sijaintivaleittain

Infra-aikatauluissa tehtavat halutaan usein jakaa sijainti- eli paaluvaleittdin. Téma onnistuu
seuraavasti

3.1 Maarittele projektiin paikat

Projektissa on oltava vahintédan yksi paikka, mikali halutaan kayttaa paaluvaleja.

Avaa paikkadialogi (Projekti > Paikka) ja maarittele paikat kirjoittamalla ne Nimi-
sarakkeeseen. Maarittele myds halutessasi paikkojen laajuudet Laajuus-sarakkeeseen.

 Paikka X
+ - @ E
| : T
H Hier Paikka 1 Paikka 2 Paikka 3 Mimi Laajuus
JEl 7 )E3 - Liittymi 34 [E3 - Liittymd 34 1

2| 2 E3 - Liittyma 35 E3 - Liittym3 35 1

3 3 E3 - Liittyma 38 E3 - Liittym3 36 1

4 4 Viayld E3 | Viyla E3 0]

)
< >

Kuva. Paikkojen mddrittely paikkadialogissa.
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3.2 Maarittele paikkojen alku- ja loppusijainti

Klikkaa paikkadialogissa paikan nimea, jolloin sen tiedot naytetdan Ominaisuus-paneelissa
Tilannekohtaisissa asetuksissa (saat sen nakyviin Tyopdyta-valilehden kohdasta
"Ominaisuudet").

Madrittele Tilannekohtaisissa asetuksissa "Suunnitelma"-osiossa valitun paikan alkusijainti ja
loppusijainti. Voit maarittaa myos Vali-kohtaan halutun paaluvalijaon -> tama vaikuttaa siihen,
kuinka tihed jako naytetdan paikka-aikakaaviossa.

Ominaisuudet o x
I'I'ilannekohta\se{ asetukset v I
NIERNEEE T
=N}

ksililinen 1D

Paikka =
+ = 9 & E.

Hier Paikka 1

Paikka 2 Paikka 3 Mimi Laajuus

1

E3 - Liittym3 34
E3 - Liittymd 35
E3 - Liittymd 36

E3 - Liittymd 34
E3 - Liittymd 35
E3 - Liittymd 36

Koodi
imi

Vayld E3

2
£ Memo
4 Karttadata
b4 Osoite 1
> Osoite 2
| — B Ulkoasu
Taustatyyli ———
Jana ———
Teksti Arial 8
—~ F B = b B Viiva
= Ajoitus
Pakkoalku
Pakkeloppu
Alkaa alkaisintaan
Alkaa mydhdisinta...
Loppuu aikaisintaan
Loppuu mydhdisin...

Viyli E3 [VaylaE3

~
- [EEENE—

aupv 120319 ] T

E Suunnitelma

Keston yksikki Projekti
“ksikkd
Laajuus 10
| [ | | | [ | Alkusijainti 0
Loppusijainti 2000
Vil 200
Teksti

Numero

Kuva. Paikan alku- ja loppusijainnin m&aritys.

3.3 Pilko tehtava sijaintivaleihin

Maarittele ensin tehtavan sijainti ja sen alku- ja loppusijainti, seka halutessasi maara- ja
ajoitustiedot.

4 Janalcaay'/ Janakaavio [tarkka) [ Paikka-aikakaavio [ Resurssit [ Resurssikuormitus [ Seuranta [ Tawvoitteen toteutuma [ Toteutumamatriisi [Toteutuma
Tyi 1
() Hier | Koodi Nimi Sijainti Alkusijairt Loppusijaint | Maérd ks Y;iﬂj;ﬂ]”s Kesto | Aik. alku
51 8 Raivaustydt Vayld E3 0 1 000 1000 m2 50 20pv 04.05.15

Kuva. Tehtévén tiedot ennen pilkkomista sijaintivéleihin.
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Valitse sen jdlkeen tehtdva aktiiviseksi klikkaamalla sen nimea ja valitse Muokkaa-valilehdelta
Pilkonta > sijaintivaleihin

Koti Muotoile Tyopdytd Makyma Muokkaa Projekti
T3 Hierarkia | Nayté taso * LE% }& Hierarkiatyyli| | |%. Pilkonta v]|
@ Sisennd Q‘E Maytd alatasot @ Kdanna alarivit Paikkoihin
== Naytd  Nayta Lo
& Ulonna = Piilota alatasot | aikki taso~ Gip Alkajdrjestys Tehtavirekistereittdin
Hierarkia U 9 b
‘Esimerﬁt | Projekti Tehtdvd Sijaintivali

Kuva. Tehtdvén pilkkominen sijaintivéleihin.

Taman jalkeen aukeaa dialogi, jossa voit maarittaa halutun pilkkomisvalin eli kuinka tihedan
pilkkominen tehdaan

Kuva. Pilkontavélin mé&éritys.

Tehtava pilkotaan annetuin valein. Voit tarkentaa manuaalisesti yksittdisen tehtavan paaluvalia
myds pilkkomisen jalkeen.

1 Janakaavi Janakaavio [tarkka) [ Paikka-ai i [ i [ i i [ 5 . [ yy yy

@ Hier | Koodi Nimi Sijainti Alkusijair Loppusijaint | Méard ks Tyf’;‘i‘j;ﬂ"s Kesto | Aik. alku
-8 [Raivaustyat | viyia E3 0 1000 1000 m2 50 20pv 04.05.15
52| 8.1 Raivaustyct Vayla E3 0 200 200 'm2 50 4pv| 04.05.15
53| B.2 Raivaustyct Vayla E3 200 400 200 'm2 50 4pv| 08.05.15
54 B.3 Raivaustyct Vayla E3 400 600 200 'm2 50 4pv| 15.05.15
55| B.4 Raivaustyct Vayla E3 600 800 200 'm2 50 4pv| 21.05.15
5 | B.5 Raivaustyct Vayla E3 800 1000 200 'm2 50 4pv| 27.0515

Kuva. Sijaintivéleihin pilkottu tehtava.

Voit maarittda tehtavan alku- ja loppusijaintitiedot myds manuaalisesti kayttamatta pilkonta-
toimintoa.
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3.4 Paikka-aikakaavio

Pilkottu tehtava naytetdan paikka-aikakaaviossa silla sijaintivalilla, johon se paikassa
kohdistuu.

Sijaintivalit saadetaan nakyviin paikka-aikakaavioon elementtipalkin paalta hiiren 2.painikkeen
valikosta kohdasta "Sijainti".

; Paikka-aikakaavio [ Resulss'ﬂ[ Resurssik it [ 5 t [ Tavoitt toteut md Paikka 1 . Hu:\_:
&$& g8
. Huhtikuu 2015 | Toukokuu 2015
Palkka 1 ML 18 20 21 22 23
1
1
1 &0n
1.400
1400
1200
1200
Viyla E3 1
Vaylda E3 Th00 e
Lisdd elementti
ann
Paoista elementti
a
ann / oo Monista elementti
a
b o B | siirra yios
Siirrd alas
§ |
20 S l% Kopioi kuvana
g Maytd tulosteessa
E3 - Liittyma 36 o Niyts elementin info
< Nyt taulukko
E3 - Liittymd 35 Mayta rajaus
Sijainti
E3 - Liittyma 34 I
. Tehtavarekisteri
) fa] 7 18 20 21 22 23 o !
FLad [ runtikezots | Toukokuu 2015 Rentiamaarticht i
- —aead
Kuva. Tehtéva sijaintivéleittdin paikka-aikakaaviossa Kuva. Sijaintivélit ndkyviin paikka-aikakaavioon

-
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4. Resurssipohjainen suunnittelu

Infra-aikataulutuksessa voidaan tehtaville lisaté konetyyppisia resursseja ja maarittaa niiden
konetehot ja siten saada tehtaville kestot.

Konetyyppisia resursseja kdytettdessa otetaan resurssikasitteelle ndkyviin "Tuntikapasiteetti"-
sarake, jossa voidaan maarittaa koneteho eli tuntikapasiteetti (yks/h).

Alla kuvassa tehtavalla on resurssina "Konel" ja silla tuntikapasiteetti "25" (yks/h). Tehtavan
maara on 1000 m3, joten resurssin tuntimaaraksi tulee 1000 m3 / 25 m3/h = 40 h ja
kalenteriasetusten (tyopaivan kesto 8 h) perusteella siitéd saadaan kesto 5 pv. Tehtavalla ei ole
muita resursseja ja resurssi on tyypiltdan mitoittava, joten sen perusteella maaraytyy myoés

tehtavan kestoksi 5 pv.

Ty tus  Tvbrvhma Ty Kki
@ Hier Nimi Masira Yks Yoremn e Resurssit Vg | Tunnit | Kesto [ Tammias Hel
4 yisipy) : i 5 | @ 7
5 9 [Tehtava | 1000 m3 200 1 Konel 0,04 40 Spv o
=
=
] -
O PO AN 4 | B aso 1
< >|<
.@ Koodi Nimi Kpl Tuntikapasiteetti Menekki = Tunnit % Kesto Tunnit lasketaan = Kesto lasketaan ll é - l;;|§|_ﬁl
1 | Konel Konel 1 25 0,04 40 100 % 5 pv Summaa tehtiville Alusta
B
2
S
8
o

Kuva. Tehtdvélléd koneresurssi ja koneella tuntikapasiteetti.

Mikali tehtavalla on useita eri tyyppisia koneresursseja, jotka "jakavat" tehtavan
suorittamisen, niin resurssien "Kesto lasketaan"-asetukseksi kannattaa laittaa "Tehtavan

maara jaettu".

. - - . B 2015
il it T h T kk - =
@ Hier Nimi Médrd ks y;i;a::_‘us Yﬂ‘kl'}'mmﬁ Resurssit ‘1'{0':";'?; ! Tunnit Kesto Tammikuu Helmikuu
& 4 5 [ 7 i
= 10 ITehtﬁvﬁ | 10 000 m3 720 1 2 Kone1;Ko 0,03 333 14pv 10
k-
=
i
| 71V | S e
< >«
2015
Koodi Mimi Kpl Tuntikapasitestti Menekki = Tunnit % Kesto Tunnit lasketaan Kesto lasketaan ammikuu elmikuu
5 S e
1 | Konel Konel 2 25 0,04 222 100 % 14 pv Summaa tehtdvélle |Tehtidvin midrs jasttu
E 2 Kone? Kone2 1 4 0,02 11 100% 14 pv Summaa tehtiville |Tehtivin madrd jasttu |
=
g
o

Kuva. Tehtdvéllé useita eri koneresursseja.
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Tehtavalla voi lisdksi olla muita resursseja, esim. henkiléresursseja. Jos ne ovat ei-mitoittavia
ja ovat paikalla yhta kauan kuin koneiden maarittamaan tehtavan kestoon menee, kannattaa
henkiléresurssien "Kesto lasketaan" -asetukseksi laittaa "Kesto tehtavalta". Lisdksi
resurssikohtaisesti voidaan maarittdaa, minka resurssien tunnit lasketaan mukaan tehtavan
tunteihin eli naytetaan tehtavataulukossa. Alla kuvassa konetyyppisille resursseille on
maaritetty "Tunnit lasketaan"-arvoksi "Ald summaa tehtéville", jolloin koneiden tunteja ei
summata tehtavan tunteihin.

. . . . I 2015
(- Hier Nimi Mird ks T"'(Diif"‘ﬁus Tyolkwr:mﬂ Resurssit TY?,T;::IW Tunnit | Kesto Tammikou | Helmikug_| M
£ S L 2[3[4[6[6[7][8]0 [10]
. 10 |Tehtivﬁ 10 000 m3 720 1 2 Konel;Ko 0,03 333 14pv L
2 1
=
=
2| 7|V 5| B “
B >«
HIL
Koodi Mimi Kpl Tuntikapasitestti Menekki  Tunnit % Kesto Tunnit lasketaan Kesto lasketaan ammikuu Helmikuu
E@ ] p IIT_F%TFTI—ETB 10]
1 Kenet Konet 2 25 004 222 100% 14py [ IR sunmaa Tehtivén madrd jacttu
2 Kone2 Kone2 1 a0 0,02 11 100% 14 py |8 summaa Tehtévan méara jasttu —
@ |
E 3 RAM Rakennusammattimies 3 30 0,03 333 100% 14 pv |Summaa tehtaville  Kesto tshtdvlta [
g
x

Kuva. Tehtéviéllé kone- ja henkiléresursseja.
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5.

Tietojen tuonti excel-taulukoista (Novapoint ja Tekla Infra)

Huom. Tama toiminnallisuus on vain Tocoman Aikataulu 3.0 :n 32--bittisessa versiossa.

Tocoman Aikatauluun voi tuoda maaratietoja Novapoint- ja Tekla Infra -ohjelmien Excel-
raporteista. Perusperiaate on seuraava.

Tulosta raportti Novapoint:sta tai Tekla Infra:sta

Maarittele vastaavat tehtavat Tocoman Aikatauluun. Maarittele tehtaville koodi, nimi,
yksikk®, paikka, alku- ja loppusijainti (haluamallasi sijaintijaolla).

Tuo maarat Excel-raportista Tocoman Aikatauluun. Excel-raportin maarat jyvitetaan
tehtdvien sijaintivalien mukaan eli Aikataulussa voi sijaintijako olla karkeammalla
tasolla kuin Excel:ssa.

huom. seuraavien tietojen tulee tasmata, jotta maarat kohdistetaan tehtavalle:
koodi, yksikkd, paikka, alkusijainti ja loppusijainti

Mikali malli ja maarat paivittyy, niin tulostetaan uusi Excel-raportti ja paivitetaan
maarat Tocoman Aikatauluun

Mikali Novapoint:ssa tai Tekla Infra:ssa on kirjattu toteutuneet maarat, myos ne
tuodaan Excel-raportista Tocoman Aikatauluun

Huom. Excel-taulukossa on vasemmassa yldkulmassa (solu Al) oltava jotain tekstia,
ettd ohjelma osaa lukea tietoa taulukosta.

o

Maarat tuodaan Tocoman Aikatauluun valitsemalla tehtavataulukkoalueella hiiren
2.painikkeella avautuvasta valikosta "Tuonti/vienti > Novapointi / Tekla infra -excel-tuonti”

L

Tehtiva

Hier

Koodi

Mir = ) e Wkusijaint Loppusijaint M&Eard ks
*. | Leikkaa Vaihto=Del
L | Kopioi Ctrl+Ins
| viita Vaihto+Ins
Tyhjennd
Muokkaa F2
Rivi 3
Sarake 4
Hierarkia 4
Riippuvuus 4
§| Resurssit..,
g Tehtavit...
g RATU tehtdvat...
(@) Kartat 4
= Hyperlinkit 3
Tyyli 4
I Tuontijvienti 4 I Vienti Exceliin
Kirjaa toteutuma 4 Tuonti Excel 97-2003 *xls -tiedostosta
Tavoite L4 Vienti Excel $7-2003 *.xls tiedostoon
Vienti tekstitiedostoon
Pohjaprojektin mallit 4 Tuonti tekstitiedostosta
Rajaus 4 Madrien tuonti Excelistd
Ajkaviliarvot L4 I Movapoint / Tekla infra -excel-tuonti
Hankintatapahtuma *| [ | vienti ¥ML-tiedostoon

Kuva. M&éarien tuonti Novapoint- tai Tekla Infra -ohjelmista
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Raivaus Maaleikkaus Vahvistustyd
m2 m3 m3rtr
1120 1120 1610 1610 1836 1836
Paikka Km-paalu alku |Km-paalu loppyAlkusijainti Loppusijainti |Maara Tot.maard Maara Tot.maard Maara Tot.maara
Tieosuusl o 20 0 20 357 30 300 300
Tieosuusl 20 40 20 40 20 70 230 230
osuusl 40 60 40 60 400 340 400
Tieosuusl 60 80 60 80 300 300 60 60
Tieosuusl 80 100 80 100 345 300 15 15
Tieosuusl 100 120 100 120 340 30 30
Tieosuusl 120 140 120 140 20 100 100
Tieosuus2 140 160| 140 160| 194 200 300 120
Kuva. Tiedot Excel-raportissa
4 Janakaau tarkka) [ Paikk: [ Resurssit [ Resurssikuormitus [ Seuranta [ [ [ Toteutum|
Hier | Koodi Wimi Sijainti Alkusijaint Loppusijaint | Madrd Yhs Ty&iz?;ﬂus Kesto | Aik. alku
1 -1 1120 Raivaus 0 0 m2 30pv 05.01.15
211 1120 Raivaus Tieosuus1 0 50 m2 300 30pv  05.01.15
3 1.2 1120 Raivaus Tieosuus1 50 100 m2 300 30pv  05.01.15
4|13 1120 Raivaus Tieosuus1 100 140 m2 300 30pv 05.01.15
5| 14 1120 Raivaus Tieosuus2 140 200 m2 300 30pv 05.01.15
6| 15 1120 Raivaus Tieosuus2 200 280 m2 300 30pv 05.01.15
7|16 1120 Raivaus Tieosuus2 280 360 m2 300 30pv  05.01.15
8| 1.7 1120 Raivaus Tieosuus3 360 450 m2 300 30pv  05.01.15
8| 18 1120 Raivaus Tieosuus3 450 750 m2 300 30pv  05.01.15
10 1.9 1120 Raivaus Tieosuus3 750 1000 m2 300 30pv  05.01.15
(S 1610 Maaleikkaus 0 0 m3 30pv 05.01.15
=
E 12 21 1610 Maaleikkaus Tieosuus1 0 50 m3 450 30pv 05.01.15
13| 2.2 1610 Maaleikkaus Tieosuus1 50 100 m3 450 30pv 05.01.15
14| 2.3 1610 Maaleikkaus Tieosuus1 100 140 m3 450 30pv  05.01.15
16| 2.4 1610 Maaleikkaus Tieosuus2 140 200 m3 450 30pv  05.01.15
16| 2.5 1610 Maaleikkaus Tieosuus2 200 280 m3 450 30pv  05.01.15
17| 2.6 1610 Maaleikkaus Tieosuus2 280 360 m3 450 30pv 050115
18 27 1610 Maaleikkaus Tieosuus3 360 450 m3 450 30pv 05.01.15
19 2.8 1610 Maaleikkaus Tieosuus3 450 750 m3 450 30pv 05.01.15
2| 2.9 1610 Maaleikkaus Tieosuus3 750 1000 m3 450 30pv 05.01.15
21 -3 1836 Vahvistustyd 0 0 m3rtr 30pv 05.01.15
22| 3.1 1836 Vahvi yo Ti 1 0 50 m3rtr 800 30pv  05.01.15
23| 3.2 1836 Vahvi yo Ti 1 50 100 m3rtr 800 30pv  05.01.15
Kuva. Tehtdvéat Tocoman Aikataulussa ennen méérétuontia
A a— — ——— 1 [ 1 "
e | Koo i Siainn s | oppusgint | s | s PO e | acans [ Tammios .
-1 1120 Raivaus 0 0 8565 m2 952 9pv 05.01.15
11 1120 | Raivaus Tieosuus1 0 50 517 m2 300 2pv| 050115
12 1120 | Raivaus Tieosuus1 50 100 845 m2 300 3pv| 050115
13 1120 | Raivaus Tieosuus1 100 140 360 m2 300 1pv| 050115
14 1120 | Raivaus Tieosuus2 140 200 497 | m2 300 2pv| 050115
15 1120 | Raivaus Tieosuus2 200 280 350 m2 300 1pv| 050115
16 1120 | Raivaus Tieosuus2 280 360 991 m2 300 3pv| 050115
17 1120 | Raivaus Tieosuus3 360 450 937 m2 300 3pv| 050115
18 1120 | Raivaus Tieosuus3 450 750 2698 m2 300 9pv| 050115
0 19 1120 | Raivaus Tieosuus3 750 1000 1310 m2 300  4pv| 050115
"2 1610  Maaleikkaus 0 0 7870 m3 1766 dpv 050115
12 24 1610 | Maaleikkaus, Tieosuus1 0 50 700 m3 450 2pv| 050115
13 22 1610 | Maaleikkaus, Tieosuus1 50 100 245 m3 450 1pv| 050115
%4 23 1610 Maaleikkaus. Tieosuus1 100 140 130 m3 450 Opv| 050115
16 24 1610 | Maaleikkaus, Tieosuus2 140 200 750 m3 450 2pv| 050115
6 25 1610 | Maaleikkaus. Tieosuus2 200 280 970 m3 450 2pv| 050115
7 26 1610 | Maaleikkaus, Tieosuus2 280 360 991 m3 450 2pv| 050115
8 27 1610 | Maaleikkaus. Tieosuus3 360 450 937 m3 450 2pv| 050115
19 28 1610 | Maaleikkaus. Tieosuus3 450 750 2005 m3 450 4pv| 050115
20 29 1610 | Maaleikkaus Tieosuus3 750 1000 1142/ m3 450 3pv| 050115
7 -3 1836  Vahvistustys. 0 0 8594 martr 2660 3pv 050115
22 31 183 | Vahvistustyo Tieosuus1 0 50 730 m3nr 80  1pv| 050115
23| 32 183 | Vahvistustyo Tieosuus1 50 100 275 m3rr 800  Opv| 050115
24| 33 1836 | Vahvistustyo Tieosuus1 100 140 130 m3rtr 800  Opv| 050115
2| 34 1836 | Vahvistustyo Tieosuus2 140 200 580 m3rtr 800  1pv| 050115
26| 3.5 1836 | Vahvistustyo Tieosuus2 200 280 970 m3rr 800  1pv| 050115
27| 36 183 | Vahvistustyo Tieosuus2 280 360 1161 m3mr 800  1pv| 050115
| 37 1836 | Vahvistustyo Tieosuus3 360 450 1021 m3nr 80  1pv| 050115
29| 38 183 | Vahvistustyo Tieosuus3 450 750 2585 mr 800  3pv| 050115
30| 39 183 | Vahvistustyo Tieosuus3 750 10000 1142 m3rr 800  1pv| 050115

Kuva. Tehtdvét Tocoman Aikataulussa méarétuonnin jéalkeen
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